

**ACUERDO DE LA OCTAVA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 71/2020/LT01**

Fecha: 24/09/2025

----- **REUNIDOS** -----

De una parte **D. JUAN SÁNCHEZ GARCÍA** Director de Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

De otra parte **D. SANTIAGO DÍEZ VEGA**, en nombre y representación de **UTE FCC AQUALIA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.**

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P. en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día **15 de junio de 2020**, con el n.º **1.390** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil de **UTE FCC AQUALIA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.**, con domicilio social en Calle Camino de Hormigueras n.º 131 de Madrid. Ostenta dicha representación según Escritura de Constitución de Unión Temporal de empresas otorgada ante el Notario de Madrid, **D. ANDRÉS DOMINGUEZ NAFRÍA**, el día **13 de abril de 2023**, bajo el núm. **1.745** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la formalización del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

Que el día **24 de septiembre de 2025** el Director de Innovación e Ingeniería aprobó la octava modificación del Contrato **NUM. 71/2020 LT01** “**OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR ISABEL II S. A.**” sin aumento de precio de conformidad con el artículo 111.2 b) del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Que las partes mediante el presente documento formalizan el acuerdo relativo a la referida modificación del Contrato **NUM. 71/2020 LT01** con sujeción a las siguientes,

----- **CLÁUSULAS** -----

**PRIMERA. - MODIFICACIÓN N.º 8 DEL CONTRATO**

Las partes acuerdan la octava modificación del Contrato relativa a las unidades de obra referidas en el informe de la Dirección de Innovación e Ingeniería que se adjunta como Anexo I.

**SEGUNDA. - FINAL**

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, siguen resultando de aplicación las cláusulas del Contrato suscrito entre las partes el 9 de agosto de 2023.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

POR la UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCION, S.A.,  
"U.T.E. LOTE 1 PLAN SANEA"

SANTIAGO  
DIEZ (R:  
U13795463)

Firmado  
digitalmente por  
SANTIAGO DIEZ  
(R: U13795463)  
Fecha: 2025.09.26  
09:58:41 +02'00'

D. SANTIAGO DIEZ DE VEGA

POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.,

Firmado electronicamente por  
JUAN SÁNCHEZ (R:A86488087)

D. JUAN SÁNCHEZ GARCÍA  
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA