

ACUERDO DE LA QUINTA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 71/2020/LT01

Fecha: 16/04/2025

----- **REUNIDOS** -----

De una parte **D. JUAN SÁNCHEZ GARCÍA** Director de Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

De otra parte **D. SANTIAGO DíEZ VEGA**, en nombre y representación de **UTE FCC AQUALIA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.**

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P. en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día **15 de junio de 2020**, con el n.º **1.390** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil de **UTE FCC AQUALIA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.**, con domicilio social en Calle Camino de Hormigueras n.º 131 de Madrid. Ostenta dicha representación según Escritura de Constitución de Unión Temporal de empresas otorgada ante el Notario de Madrid, **D. ANDRÉS DOMINGUEZ NAFRÍA**, el día **13 de abril de 2023**, bajo el núm. **1.745** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la formalización del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

Que el día **16 de abril de 2025** el **Director de Innovación e Ingeniería aprobó la quinta modificación del Contrato NUM. 71/2020 LT01 “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR ISABEL II S. A.”** sin aumento de precio de conformidad con el artículo 111.2 b) del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Que las partes mediante el presente documento formalizan el acuerdo relativo a la referida modificación del Contrato **NUM. 71/2020 LT01** con sujeción a las siguientes,

----- **CLÁUSULAS** -----

PRIMERA. - MODIFICACIÓN N.º 5 DEL CONTRATO

Las partes acuerdan la quinta modificación del Contrato relativa a las unidades de obra referidas en el informe de la Dirección de Innovación e Ingeniería que se adjunta como Anexo I.

SEGUNDA. - FINAL

Firmado electrónicamente por SIAVAI

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, siguen resultando de aplicación las cláusulas del Contrato suscrito entre las partes el 9 de agosto de 2023.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

POR la UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCION, S.A.,
"U.T.E. LOTE 1 PLAN SANEA"

51366414P
SANTIAGO
DIEZ (R:
U13795463)

Firmado
digitalmente por
51366414P
SANTIAGO DIEZ (R:
U13795463)
Fecha: 2025.04.16
12:42:40 +02'00'

D. SANTIAGO DIEZ DE VEGA

POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.,

Firmado electronicamente por 02877981Z JUAN
SÁNCHEZ (R:A86488087)

D. JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA