



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000005885

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

SUMINISTRO DE INMOVILIZADO DE RELES Y
CONVERTIDORES SWITCH DE COMUNICACIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE METRO DE
MADRID S.A.

1ª AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

4000000820

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: Ángel Cruces /

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 4622000059, suministro de inmovilizado de relés y convertidores switch de comunicación para el mantenimiento de subestaciones de Metro de Madrid S.A.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

4622000059

- **Objeto del contrato**

Suministro de inmovilizado de relés y convertidores switch de comunicación para el mantenimiento de subestaciones de Metro de Madrid S.A.

- **Número de la licitación**

6012200212

- **Número de SC del contrato original**

4000000820

- **Contratista**

SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

8.020,00 euros, IVA excluido. (LOTE 2)

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 53.101,14 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
LCSP (Ley 9/2017).

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCP (Ley 9/2017).

■ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 7 meses
 - Fecha inicio: 16/11/2022
 - Fecha finalización: 15/06/2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el ()

3 ANTECEDENTES

La proposición de esta licitación tenía por objeto el suministro de inmovilizado de relés y convertidores switch de comunicación para el mantenimiento de subestaciones de Metro de Madrid S.A., necesarias para el reemplazo de elementos averiados y con ello obtener unos tiempos de resolución de las averías y una disponibilidad de repuestos necesarios que sea optima, orientada a la eficiencia del mantenimiento y de la explotación del servicio de transporte. Al ser elementos no reparables, la adquisición de estos repuestos se hace necesaria para cumplir los planes de producción.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4622000059, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: La motivación es que están teniendo problemas con su proveedor para el suministro.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 28/07/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades con motivo de la ampliación de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.