

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 50/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de noviembre de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 50/2021 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE LA CHINA (MADRID)”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20.11.2025	1	A28017986	VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	12 meses

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 04.12.2025 13:44:00 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.