

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 109/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de julio de 2026 la **primera ampliación de plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **109/2020** relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO CR-010-20-CY DE RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL TENEBROSO Y EL DEPÓSITO DE LA CORTA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
21/07/2026	1	A79486833	ELECINOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	8 meses.

Firmado electrónicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.