

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 112/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de junio de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato nº **112/2020** relativo al **“PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP DE COLMENAR VIEJO. FASE I”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
09.06.2026	U56957475	UTE DRAGADOS, S.A. y DRACE GEOCISA, S.A.	11.651.031,89	14.097.748,59	Sin variación del plazo

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 02.07.2026 13:20:32 CEST