

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 198/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 18 de marzo de 2024 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 198/2022 relativo a las “OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN EDIFICIO SITUADO EN C/ DE LA CAVA 6 C/V C/MALACUERA, TORRELAGUNA, MADRID”.

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo ejecución |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 18.03.2024 | 2 | A28019461 | PROMOCIÓN, EDIFICIOS Y CONTRATAS S.A. | 63 días |

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de
Contratación (R:A86488087), el día 19/03/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P