

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 198/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 05 de diciembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 198/2022 relativo a las “OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN EDIFICIO SITUADO EN C/ DE LA CAVA 6 C/V C/MALACUERA, TORRELAGUNA, MADRID”

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo ejecución |
|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 05.12.2023          | 1                       | A28019461       | PECSA S.A.                        | 137 días                  |

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:  
A86488087) el día 18/12/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P