

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 242/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 2 de julio de 2026 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 242/2020 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO CR-040-20-CY RAMAL 3 DEL SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CRUCE M-50.**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
02.07.2025	2	A48010573	OBRASCON HUARTE LAIN, S. A	6 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 08.07.2026 08:00:45 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.