

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 242/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de agosto de 2025 la ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 242/2020 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO CR-040-20-CY RAMAL 3 DEL SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CRUCE M-50.”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
27.08.2025	1	A48010573	OBRASCON HUARTE LAIN, S. A	10 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 08.10.2025 14:47:04 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.