

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 242/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de octubre de 2025 la **modificación (nº 6)** del contrato nº 242/2020 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO CR-040-20-CY DEL RAMAL 3 DEL SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CRUCE M-50.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
24.10.2025	A48010573	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.	692.528,82	837.959,87	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por el Sr. **Subdirector de Contratación** Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora de **Canal de Isabel II, S.A., M.P.**