



Memoria justificativa Modificación de contrato de gasto

NÚMERO DE LA S.C. DE LA MODIFICACIÓN: 5000006276

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:

**CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA
METRO DE MADRID S.A. – LOTE 1 HERRAMIENTAS DE MANO**

CONTRATO N° 7223000093

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000010439

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: RECURSOS HUMANOS Y
CONTRATACIÓN

Área: CONTRATACIÓN Y
SERVICIOS CORPORATIVOS

División:

Servicio: CONTRATOS CORPORATIVOS

Aprobado por: *Antonio López*

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de modificación del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

▪ **Número del contrato:** 7223000093

▪ **Objeto del contrato**

Contrato de suministro consistente en: Suministro de material de ferretería Metro de Madrid S.A (Lote 1- Herramientas de mano).

▪ **Número de la licitación:** 6012200310

▪ **Número de SC del contrato original:** 6000010439

▪ **Contratista:** REDONDO Y GARCÍA, S.A.

▪ **Importe inicial del contrato:** 82.608,46 €, IVA excluido.

▪ **Valor estimado del contrato:** 312.102,12 €, IVA excluido.

▪ **Régimen Jurídico**

La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 1 año

Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:

☒ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: 24.05.2023.

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

▪ **Modificaciones anteriores**

¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?

☒ NO

No obstante, con fecha 20.07.2023 se ha tramitado a través de la SC 5000006057, un incremento de dotación presupuestaria del 10% del importe del contrato, en virtud de lo reflejado en el apartado 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta contratación, no teniendo la consideración de modificado:

Apartado 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares: “en los contratos de suministros en los que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del contrato sin que sea preciso proceder a su modificación”.

3 DATOS DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PROPUESTA

▪ Objeto de la modificación propuesta

Modificación consistente en: incremento del 10% del importe del contrato para el suministro de herramienta de mano de dotación individual del personal de oficio que se va a adscribir a partir del 01.01.2024 a las Coordinaciones de Multifuncionales del Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de Estación, en adelante SMIE, del Área de Mantenimiento de Instalaciones, en adelante AMI.

▪ Duración de la modificación propuesta

Hito a partir del cual la modificación del contrato entrará en vigor:

☒ A partir del día siguiente a la formalización del acuerdo de modificación.

Hito en el que finaliza la modificación del contrato:

☒ Cuando finalice el contrato.

▪ Importe de la modificación propuesta

- Importe de la modificación, sin IVA: 8.260,85 euros
- IVA: 1.734,78 euros
- Importe de la modificación, con IVA: 9.995,63 euros

▪ Tipo de modificación propuesta

☒ Modificación **NO prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 205 LCSP):

☒ Porcentaje al alza que supone esta modificación respecto al importe del contrato: 10 %

▪ Alegaciones del contratista

- Indicar las alegaciones del contratista, si las hubiera, de conformidad con el art. 207.3 de la LCSP: No procede

▪ Datos complementarios en caso de modificación **NO PREVISTAS** (art. 205, 206 y 207 de LCSP):

- Justificar que la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria:

Se solicita un incremento del 10% del importe del contrato para dar cobertura exclusivamente a la necesidad de suministro de herramienta de mano de personal de oficio de la AMI con el fin de completar la dotación de herramientas manual individual del personal proveniente de otras Coordinaciones del SMIE, que, tras el desarrollo de las negociaciones con la parte social de las medidas de productividad recogidas en el convenio colectivo durante el 1º semestre de 2023, en particular la implantación completa a toda la red del modelo multifuncional, va a pasar a fecha 01.01.2024a estar adscrito a las Coordinaciones de Multifuncionales del SMIE.

- **Marcar** a continuación el supuesto en que se encuentra recogida la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares:

☒ Cuando las modificaciones **no sean sustanciales**. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará que se da este supuesto cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

- **Justificar y desarrollar** las razones por la que la modificación propuesta se encuentra en el supuesto que se haya marcado anteriormente, especialmente las razones de por qué las prestaciones que introduce la modificación no se incluyeron en el contrato inicial:

La modificación propuesta se considera no sustancial ya que no amplía de forma importante el ámbito del contrato, puesto que no supera el 10 por ciento, IVA excluido, del importe total del contrato y el objeto de modificación se halla dentro del ámbito del contrato que se propone modificar, puesto que consiste en el suministro de herramienta de mano de dotación individual para personal de oficio de las Coordinaciones de Multifuncionales del SMIE.

- **Indicar las alegaciones** del redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstas se hubieran preparado por tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, de conformidad con el artículo 207.2. de la LCSP. En el caso de que el proyecto o especificaciones técnicas no se hayan contratado, se deberá indicar en este apartado "No aplica": No aplica
- **¿La modificación propuesta implica la ampliación del plazo de ejecución del contrato?**

☒ No.

4 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

- Incluir una **justificación** detallada de la necesidad de la modificación propuesta:

Según la información trasladada por el AMI en la Nota técnica IN-MI-SSTT-23-05-0004 que se adjunta como Anexo a la SC de incidencia de contrato para tramitación del modificado propuesto, tras el desarrollo de las negociaciones con la parte social de las medidas de productividad recogidas en el convenio colectivo durante el 1º semestre de 2023, en particular la implantación del modelo multifuncional, se ha culminado en junio de 2023 con una serie de acuerdos para su implantación completa a toda la red en enero de 2024.

Esto implica que, a fecha 01.01.2024, 67 oficiales que a día de hoy están adscritos a otras secciones del SMIE que se encargan del mantenimiento de un único tipo de instalación, van a pasar a formar parte de las coordinaciones de multifuncionales que integran en un mismo grupo funcional el mantenimiento de equipos de diferentes tipos de instalaciones, a saber, Escaleras Mecánicas, Venta y Peaje, Instalaciones de Baja Tensión, Climatización y Comunicaciones.

Por ello, es preciso dotar a cada uno de ellos de herramienta de mano suficiente para completar la dotación propia de su nuevo grupo de destino multifuncional que es superior a la entregada para su sección de origen.

Esta necesidad de incremento de dotación de herramienta manual que forma parte de la dotación individual, a un grupo importante de oficiales de la AMI que pasará en enero de 2024

a desarrollar otras funciones con motivo de los acuerdos alcanzados en junio de 2023, no está recogida en el alcance licitado dentro del contrato 7223000093 ni en el incremento de dotación presupuestaria que se tramitó en julio de 2023 para dar cobertura al suministro de herramienta de mano para personal de nuevo ingreso.

Por lo anterior, es preciso tramitar este modificado del 10% del importe con el fin de poder responder a la necesidad suscitada.

Se dispone de informe consultivo emitido por Asesoría Jurídica favorable.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2023
IMPORTE PERMITIDO	8.260,85
CECO	5900
CUENTA	602101

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.