

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 116/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 4 de marzo de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 116/2022 relativo al **“REFORMA CENTRO DE TRABAJO ETAP MAJADAHONDA, ACONDICIONAMIENTO CENTRO MÉDICO.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
04.03.2024	1	U13730668	UTE TRENASA, S.A - JEIDAN CONSTRUCCIONES S.L.U.	44 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 08.03.2024 09:55:02 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P