

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 116/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de mayo de 2024 la segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 116/2022 relativo a las “OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE TRABAJO DE LA ETAP DE MAJADAHONDA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO MÉDICO”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
09.05.2024	2	U13730668	UTE TRENASA, S.A. - JEIDAN CONSTRUCCIONES, S.L.U.	25 días

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 16/05/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P