

TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 243/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de septiembre de 2025 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 243/2021 relativo al “PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. GUATÉN (T.M. TORREJÓN DE VELASCO)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
03.09.2025	3	A28376812	ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	6 semanas

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 16.09.2025 14:59:25 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.