

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 213/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de noviembre de 2025 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 213/2021 relativo al **“PROYECTO Y OBRAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE LLAVE EN MANO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE INCLUYENDO SU SERVICIO DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
19.11.2025	1	A84864941	DRACE GEOCISA, S.A.	6 meses y 2 semanas.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.