

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 25/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de enero de 2025 la ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 25/2022 relativo a las obras del “PROYECTO DE REHABILITACIÓN POR MANGA DEL SISTEMA PERALES-TIELMES (TT.MM. PERALES DE TAJUÑA- TIELMES”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
14.01.2025	1	A95113361	ACCIONA AGUA, S. A.	3 meses.

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:****8808*) el día 17/01/2025
con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.