

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 180/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de enero de 2025 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 180/2021 relativo al “PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. TITULCIA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
23.01.2025	2	U70902812	U.T.E. ESPINA & DELFÍN, S.L. – OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 31/01/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.