

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 180/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de junio de 2025 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 180/2021 relativo al “PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. TITULCIA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20.06.2025	3	U70902812	U.T.E. ESPINA & DELFÍN, S.L. – OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.	1 mes

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 07/07/2025 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.