

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 180/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de noviembre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 180/2021 relativo al “PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. TITULCIA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
22.11.2024	1	U70902812	U.T.E. ESPINA & DELFÍN, S.L. – OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.	2 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 02/12//2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.