

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 302/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de mayo de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **302/2021** relativo a las “**OBRAS DE MODIFICACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS Y ALMACENAMIENTO DE COAGULANTES EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
16.05.2025	1	U56276025	UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.	4 meses

Firmado electronicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día
09/06/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.