

**CONTRATO Nº 88/2022 LOTE 1.****ASUNTO: Modificación nº 1 Contrato 88/2022 LOTE 1.**

De conformidad con el Informe suscrito por la Jefa de Área Tratamiento Aguas Lozoya-Jarama, el Coordinador de Tratamiento de Aguas, la Subdirectora de Planificación Recursos Hídricos y Abastecimiento y por la Directora de Operaciones y a propuesta de la Subdirección de Contratación con el conforme de la Secretaria General Técnica, se acuerda:

**PRIMERO.-** Aprobar, de conformidad con el artículo 111.2 letra b) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, la modificación Nº 1 del contrato del **Lote 1 del procedimiento Nº 88/2022** relativo al **“SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN A LAS ETAP DE CANAL DE ISABEL II SOCIEDAD ANÓNIMA, M.P.”** al objeto de incluir en el precio inicial del contrato el importe previsto para la prórroga que asciende a 1.126.800,00 euros, IVA excluido, todo ello debido a la concurrencia de circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del contrato.

**SEGUNDO.-** Modificar el plazo inicial de duración del contrato que finalizará el 1 de noviembre de 2026.

La modificación del contrato conlleva un aumento de su importe inicial en la cantidad de 1.126.800 euros, IVA excluido, suponiendo un incremento del 50% del precio inicial. En todo caso, el importe de la modificación no incrementa el valor estimado del contrato, prórroga incluida.

**CONSEJERO DELEGADO**

Firmado electronicamente por: Mariano González Sáez  
En la fecha y hora 13.10.2025 19:44:18 CEST

**MARIANO GONZÁLEZ SAÉZ**