

FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 88/2022/LT02 RELATIVO AL “SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN A LAS ETAP DE CANAL DE ISABEL II SOCIEDAD ANÓNIMA, M.P.”

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte, **D. GONZALO JOSÉ BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO**, Subdirector de Contratación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, “**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**”).

Y de otra parte, **D. JORGE VILLARROYA GRESCHUHNA**, en nombre y representación de INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A.

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., M.P., en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ, el día 6 de octubre de 2022, con el nº 6.543 de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A.** con domicilio social en Zaragoza, Polígono Malpica, CL DM, nº 97. Ostenta dicha representación según Poder otorgado ante el Notario de Aragón, **D. JOSE GOMEZ PASCUAL**, el **3 de abril de 2007**, bajo el núm. **1.327** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

Que con fecha **13 de octubre de 2025** el Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A. aprobó la primera modificación del contrato n.º **88/2022/LT02** con aumento de precio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.2. b) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Que las partes, mediante el presente documento, formalizan el acuerdo relativo a la referida modificación del contrato n.º 88/2022/LT02, con sujeción a las siguientes:

----- CLÁUSULAS -----

PRIMERA. – MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO

Las partes acuerdan la **primera modificación del contrato**, con la finalidad de incluir en el precio inicial del contrato el importe de la prórroga prevista que asciende a 1.137.000,00 euros IVA excluido, todo ello debido a la concurrencia de circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del contrato.

Modificar el plazo inicial de duración del contrato que finalizará el 1 de noviembre de 2026.

La modificación propuesta incrementa el precio del contrato en la cantidad de 1.137.000,00 euros, IVA excluido, lo que supone un incremento del 50 % del precio inicial. En todo caso, el importe de la modificación no incrementa el importe total del contrato, prórroga incluida.

SEGUNDA. – FINAL

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, seguirán resultando de aplicación las cláusulas de la formalización de la adjudicación suscrita en fecha 2 de noviembre de 2023.

Siendo cuanto antecede expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan y, en prueba de conformidad, lo firman:

50321085Y
GONZALO
JOSÉ
BARDÓN
(R:A8648808
7)

Firmado
electronicamente por:
Gonzalo José Bardón
Fernández-Pacheco
En la fecha y hora
15.10.2025 12:00:22
CEST - Evidencias
recogidas por SIA en
[https://scen.sia.es/scen-
webreport](https://scen.sia.es/scen-webreport)

17864671L JORGE
VILLARROYA (R:
A50006089)

Firmado digitalmente por
17864671L JORGE
VILLARROYA (R: A50006089)
Fecha: 2025.10.15 11:46:43
+02'00'

POR CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.,

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL
EBRO, S.A.