

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Registro:

5389/2025Exp.: **A/OBR-035689-2022 (5-B/23)****ORDEN**Unidad Administrativa
S.G.T.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:


DISPONGO

De conformidad con la propuesta realizada por la dirección técnica, de 26 de diciembre de 2025, autorizar la segunda suspensión temporal de las Obras de **“TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA”, LOTE Nº 1 “Las Calderuelas y Otros” nº 153, en el T.M. de Rascafría”, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UE NextGenerationEu**, adjudicadas a la empresa **EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, SL**, con NIF B40011934, debido a las lluvias y nevadas de los últimos días y la previsión de las condiciones meteorológicas para los próximos días, y hasta que el terreno vuelva a estar en condiciones para trabajar, todo ello según lo establecido en el artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO

(P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo, BOCM nº 72, de 25 de marzo de 2024)

**EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**Firmado digitalmente por: RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ - 
Fecha: 2025.12.29 12:59

La autenticidad de este documento se puede comprobar
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:

DESTINATARIO/S

- SRA. DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL
- SR. CODIRECTOR CONSERVADOR DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Cod. CoFFEE: C04.I02.P01.S16.S02.provisional.04
EXP.: A/OBR-035689/2022 (5-B/23)

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL

MUNICIPIO: RASCAFRIA

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA", LOTE Nº 1 "LAS CALDERUELAS" M.U.P Nº153, T.M. DE RASCAFRIA (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-Next GenerationEU)

PROGRAMA: 456-A

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 490.142,61 euros

EMPRESA: Viveros El Ejidillo

PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 MESES

REUNIDOS Y CONFORMES

Por la **COMUNIDAD DE MADRID**,

La Dirección Facultativa

Firmado digitalmente por: DE LA FUENTE DEL OLMO PAULINO

Fdo.: D. Paulino de la Fuente del Olmo

Por VIVEROS EL EJIDILLO

El representante de la empresa

Firmado por MARTIN SACRISTAN
VICTOR - [REDACTED] con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Los asistentes expresados al margen se reúnen el día 29 de Diciembre de 2025, siendo las 11:30 horas, para acordar:

1. Por las lluvias y nevadas de los últimos días y previsión de que las condiciones meteorológicas, al menos, en los siguientes quince días no van a cambiar.
2. Una vez aprobada la correspondiente Orden de suspensión temporal 5389/2025 de fecha de 29/12/2025.
3. Procede **suspensión temporal** en la ejecución de la obra hasta que finalicen los motivos que provocaron esta paralización.

Los presentes firman de común acuerdo este Acta, comenzándose a contar el plazo de suspensión temporal en el mismo día de la fecha del Acta.