

Expediente: PAPC 2023-1-28

Objeto: PAA SISTEMAS DE ENDOPROTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMA TORACO-ABDOMINAL.

RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO

De una parte, D^a. M^a Zita Quintela González, Directora Gerente del Hospital Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES

- El expediente **PAPC 2023-1-28, PAA ENDOPROTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMA TORACO-ABDOMINAL**, adjudicado por el Órgano de Contratación en fecha 24 de agosto de 2023.
- El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que prevé que, ante un retraso en la ejecución del contrato producido por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder ampliación del plazo inicial de ejecución.
- La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente.
- Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas.

RESUELVE

Ampliar el plazo de ejecución del contrato endoprotesis para el tratamiento de aneurismas toraco-abdominal en 12 meses, **desde 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de septiembre de 2026**, a la empresa:

Firmado digitalmente por: QUINTELA GONZALEZ MARIA ZITA
Fecha: 2025.09.18 09:58

NOMBRE CONTRATISTA	NIF CONTRATISTA	Nº CONTRATO
ARTIVION SPAIN, S.R.L.	B85346831	5862

En Getafe,
DIRECTORA GERENTE