

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 15/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 6 de noviembre de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 15/2023 relativo al **“PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACIÓN (T.M. SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA).”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
06.11.2025	A78424900	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A	279.270,07	337.916,78	Sin variación de plazo.

Subdirector de Contratación

Firmado electrónicamente por D. José Ramón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 04.12.2025 13:43:57 CET