

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 15/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de mayo de 2025 la ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 15/2023 relativo al “PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
30.05.2025	1	A78424900	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	2 meses

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día
10/06/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.