

CONTRATO Nº 198/2014

ASUNTO: Modificación nº 7 del contrato nº 198/2014

De conformidad con el Informe suscrito por el Directora de Obras, el Jefe del Área Construcción de Redes de Saneamiento, el Subdirector de Construcción y el Director de Innovación e Ingeniería, con la conformidad de la Subdirección de Contratación y de la Secretaria General Técnica, **SE ACUERDA:**

Aprobar, de conformidad con lo establecido en los artículos 205.1 b) y 205.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la modificación del Contrato 198/2014 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS. MUNICIPIO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID)”**, con la finalidad de:

- Incorporar las unidades no previstas en la documentación que rige la licitación que se detallan en el Informe del Área de Construcción de Redes de Saneamiento, así como sus correspondientes precios unitarios (Anexo II).
- Actualizar las mediciones contempladas en el informe de modificación

La modificación propuesta incrementa el precio del contrato en la cantidad de 166.007,93 €, IVA excluido, lo que supone un incremento del 9,63 % sobre el importe de adjudicación del contrato (1.724.041,82 euros, IVA excluido). El aumento porcentual global teniendo en cuenta todas las modificaciones, incluida la presente, es del 31,24 %. El importe vigente del contrato tras la modificación nº7 es de 2.262.598,84 €, excluido el IVA.

CONSEJERO DELEGADO

Firmado electronicamente por: Mariano
González Sáez
En la fecha y hora 30.05.2025 15:07:26 CEST

MARIANO GONZÁLEZ SAÉZ