



Ref.: SC 5000007076

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 9 de septiembre de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7723000182 (SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEÑALÉTICA A LA NUEVA NORMATIVA DE SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN AL VIAJERO DE METRO DE MADRID EN LÍNEA 3.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro en línea 3.
- Nº de licitación: 6012300177
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 11 meses
- Adjudicatario: SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 224.111,44 euros.
- Fecha de adjudicación: 31.08.2023
- Fecha de formalización: 10.10.2023
- Fecha de inicio: 19.10.2023

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 31.12.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.