



Ref.: SC 5000007291

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 12 de diciembre de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7723000182 (SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEÑALÉTICA A LA NUEVA NORMATIVA DE SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN AL VIAJERO DE METRO DE MADRID EN LÍNEA 3.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro en línea 3.
- Nº de licitación: 6012300177
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 11 meses
- Adjudicatario: SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 224.111,44 euros.
- Fecha de adjudicación: 31.08.2023
- Fecha de formalización: 10.10.2023
- Fecha de inicio: 19.10.2023

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 31.03.2025

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.