

**CLÁUSULA AMPLIACIÓN PLAZO POR DEMORA**  
**Expediente nº: 2022-0-155**  
**CONTRATO Nº CR-WEB/2023/0000006421**

En Madrid,

**REUNIDOS**

De una parte D<sup>a</sup> **Carmen Martínez de Pancorbo González**, Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las competencias establecidas en la RESOLUCIÓN 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director Gerente del SUMMA -112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

De otra parte, **Ángel Javier Asorey Vila**, con N.I.F. número [REDACTED] actuando en nombre y representación de la empresa **CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.**, con CIF **A36006666**, y domicilio social en calle Rosalía de Castro, 44, 36001, Pontevedra, según poder notarial otorgado ante el notario D. José Ángel Gómez-Morán Etchart, notario del Ilustre Colegio de notarios de Madrid, el día 16 de octubre de 2018, bajo el número 2035 de su protocolo.

**ACUERDAN**

Incorporar al Contrato suscrito con fecha 6 de noviembre de 2023, cuyo objeto es la **OBRAS DE REFORMA DE LA PLANTA SÓTANO 2 Y NUEVO RADIOQUIRÓFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**, adjudicado para un plazo de ejecución de 8 meses la presente Cláusula Adicional.

**CLÁUSULA ÚNICA.** - Que en virtud a lo especificado en el artículo 195 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto del Contrato celebrado entre el **HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** y la empresa **CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.**, ampliar el plazo en 3,5 meses, desde el 6/08/2024 al 22/11/2024, en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato primitivo:

Importe Total Adjudicación	2.840.868,65 €
----------------------------	----------------

Estando previsto el gasto íntegro del contrato con cargo al presupuesto del año 2024, la ampliación de plazo no supone un reajuste de anualidades

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2024	61300	2.840.868,65

En prueba de su conformidad, firman el presente documento en el lugar y fecha indicados.

**LA DIRECTORA GERENTE**

Documento firmado digitalmente por: PASCUAL SANTOS JULIO  
Fecha: 2024.08.02 13:10  
Referencia: 47/893916.9/24  
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)

**Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González**  
**P/Ausencia: EL DIRECTOR MEDICO**  
**Fdo.: Julio Pascual Santos**

**CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S. A.**

Firmado por ASOREY  
VILA ANGEL JAVIER -  
\*\*\*1226\*\* el día  
02/08/2024 con un

**Fdo.: Ángel Javier Asorey Vila**

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.