



Ref.: SC 5000007131

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 3 de octubre de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la modificación y ampliación de plazo del contrato nº 7724000025 (SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN DE ACCESO PEATONAL AL RECINTO DE HORTALEZA).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Construcción de un acceso peatonal al recinto de Hortaleza zona 4, videovigilado, automatizado y monitorizado desde el puesto de control para la vigilancia de Metro.
- Nº de licitación: 6012300229
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 6 meses
- Adjudicatario: U.T.E CYMI SEGURIDAD, S.A. Y CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, CYMI, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 49.263,42 euros.
- Fecha de adjudicación: 05.12.2023
- Fecha de formalización: 06.02.2024
- Fecha de inicio: 05.04.2024

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación consistente en la realización de obras adicionales consistentes en el desvío de una canalización respecto al trazado previsto inicialmente, para dar continuidad al cableado al centro de Control. Además, se realiza una reducción de equipos previstos inicialmente en el pliego, dado que no es necesaria su instalación al reutilizar elementos ya existentes.
- Importe de la modificación: 3.769,95 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 25.10.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.