



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000008053

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DE
PROVEEDOR ÚNICO ALSTOM TRANSPORTE

1ª AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

4000000852

Dirección / Gerencia: Secretaria General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: Antonio Pérez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 4623000074, suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor ALSTOM TRANSPORTE para los trenes del material móvil de Metro de Madrid.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

4623000074

- **Objeto del contrato**

Suministro de repuestos de inmovilizado para los trenes del material móvil de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012300158.

- **Número de SC del contrato original**

4000000852.

- **Contratista**

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

361.650,34 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 387.200,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
LCSP (Ley 9/2017).
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017).

■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 18 meses
 - Fecha inicio: 29.02.2024
 - Fecha finalización: 28.08.2025
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el ()

3 ANTECEDENTES

La proposición de esta licitación tenía por objeto el suministro de repuestos de tipo inmovilizado utilizados en el mantenimiento correctivo y en las RCL indicados por el Área de Mantenimiento de Material Móvil. Estos materiales son necesarios para el cumplimiento de los planes de producción y poder mantener la alta rotación de stock y para cubrir las bajas que se puedan producir. El no disponer de ellos provocaría la paralización de actividades y trenes por no poder llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4623000074, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

El proveedor indica que por retrasos en la recepción de los materiales no podrán entregar en la fecha acordada. Estos retrasos han sido causados por factores externos como problemas logísticos, escasez de ciertos suministros y maquinaria en origen, así como interrupciones en las cadenas de distribución.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 28/02/2026
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL			PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO		
AÑO	2024	2025	2026	2024	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	24.086,40	356.120,00	0,00 €	24.086,40	31.367,14	306.196,80
PEP	PT-W0885.24-50	PT-W0885.25-50	PT-W0885.26-50	PT-W0885.24-50	PT-W0885.25-50	PT-W0885.26-50
EXPEDIENTE	W0885.24	W0885.25	W0885.26	W0885.24	W0885.25	W0885.26

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.