



Metro de Madrid, S.A.

## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:**

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL OPERADOR Y DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA DESIGNACIÓN DE METRO COMO OPERADOR CRÍTICO

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**

6000010803

**Dirección: Seguridad  
y Protección Civil**

**Área: Seguridad**

**Responsable del Contrato: Eva María Moratilla García**

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato número 7223000599 para la “Actualización del Plan de Seguridad del Operador y de los Planes de Protección Específicos derivados de la designación de Metro como Operador Crítico”.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7223000599

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio para la actualización del Plan de Seguridad del Operador y de los Planes de Protección Específicos derivados de la designación de Metro como Operador Crítico.

- **Número de la licitación**

6012300173

- **Número de SC del contrato original**

SC 6000010803

- **Contratista**

EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

95.000,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

149.960,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

LCSP (Ley 9/2017)

- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 8 meses
  - Fecha inicio: 21 de noviembre de 2023
  - Fecha finalización: 20 de julio de 2024
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí, hasta el

### **3 ANTECEDENTES**

El objeto de la contratación consiste en la revisión y actualización del PSO y de los PPE's de cada una de las 13 Infraestructuras Críticas designadas, ajustándose a los contenidos mínimos, y a la estructura recogida en la Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, así como de la Guía de Buenas Prácticas para los Planes de Protección Específicos, como ya se hizo en versiones anteriores de dichos Planes, incluyendo al menos:

- Organización de la seguridad integral.
- Descripción de la Infraestructura.
- Resultado del análisis de riesgos.
- Plan de acción (detallado por cada activo).

### **4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO**

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

En la elaboración del Plan de Seguridad del Operador (PSO) y los Planes de Protección Específicos (PPE) se define la metodología de análisis de riesgos que se va a utilizar en estos Planes y posteriormente se va a implementar. En el proyecto estaban definidas dos metodologías diferentes, una para seguridad física y otra para seguridad lógica para realizar una integración de ambas y que el riesgo resultante fuese mínimo para las Infraestructuras Críticas.

Durante el desarrollo del proyecto se ha producido un cambio de normativa que impacta directamente en el análisis de riesgos de Seguridad Lógica y se tiene que cambiar el marco del análisis de riesgos, pasando a utilizarse el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) para Tecnologías de Información (IT) y también la norma 62443 para la parte OT (Tecnología Operativa).

Estos cambios de normativa como marco de referencia han producido un impacto directo en el desarrollo de los trabajos realizados y una demora que ha obligado a adaptar toda la documentación elaborada del análisis de riesgos a la nueva legislación.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 20 de octubre de 2024
- Justificación de la nueva fecha propuesta: La nueva fecha obedece al cálculo realizado por la contratista y aceptado por Seguridad de Metro, para poder incorporar la revisión de los cambios introducidos en la metodología de análisis de riesgos del equipo de trabajo que forma parte del proyecto.

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO DE GASTO

	PRESUPUESTO DE GASTO ACTUAL	PRESUPUESTO DE GASTO CON AMPLIACIÓN PLAZO
AÑO	2024	2024
IMPORTE PERMITIDO	95.000	95.000
CECO	1711	1711
CUENTA	623610	623610

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*

