

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS RELATIVO AL “PROYECTO COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID)”, EXPEDIENTE NÚMERO 2023/38.

En relación con el asunto de referencia, se procede a informar lo siguiente:

En fecha 20 de octubre de 2022 se adjudicó el contrato menor: **“SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA”, T. M. DE CAMPO REAL”, CONTRATO N.º 2022/30**, a la empresa **INGIOPSA INGENIERIA, S. L.**

Posteriormente, en fecha 09 de febrero de 2024 se adjudicó el contrato de obra relativo al **“PROYECTO COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID)”, CONTRATO N.º 2023/38**, a la empresa **LICUAS, S.A.**, por importe de **633.872,16 euros, excluido el IVA**. Dicho contrato se formalizó en fecha 19 de febrero de 2024. El acta de inicio de los trabajos se firma el 19 de marzo de 2024.

En fecha 21 de agosto de 2024 se solicitó una modificación no prevista del contrato de obras, relativo al **“PROYECTO COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID)”, CONTRATO N.º 2023/38**.

En dicha solicitud se exponía lo siguiente:

“En el transcurso de la obra se ha planteado la necesidad de adecuar las conexiones de la red de aguas pluviales y fecales en la confluencia entre la calle París, calle Ámsterdam y Paseo de Pozuelo para adaptarlas a las características del terreno de la excavación y el espacio disponible.

El contrato vigente contempla la ejecución de esta conexión con pozos de saneamiento habituales, pero debido a la disposición de los colectores existentes, los proyectados y los servicios de otras compañías, es necesario definir esta conexión mediante una arqueta de dimensiones acorde al espacio disponible. Además, debido a las condiciones del terreno, es necesario aplicar medidas de seguridad extraordinarias para garantizar su estabilidad durante la ejecución de los trabajos.

Estas circunstancias implican la ejecución de unidades de obra no contempladas en el proyecto inicial, y por lo tanto, es preciso realizar una modificación de contrato según lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”

En fecha 23 de agosto de 2024 se notificó a la empresa **INGIOPSA INGENIERIA, S.L.**, para que manifestara su conformidad con el inicio del expediente de modificación del Contrato, dando su conformidad en fecha 24 de agosto de 2024.



El Área Técnica del Canal de Isabel II Ente Público elaboró, en fecha 17 de septiembre de 2024, informe relativo a la modificación n.º 1 del contrato n.º 2023/38.

En fecha 26 de septiembre de 2024 se modificó el mencionado informe, por errores materiales detectados, el cual se acompaña a este documento.

En dicho informe se expone lo siguiente:

“Es necesario dar Audiencia al redactor del proyecto al no conocerse la causa que produce esta modificación en el momento de redacción del mismo.”

Es por ello, que mediante la presente, se vuelve a dar trámite de Audiencia al redactor del proyecto, para que preste su conformidad a la modificación.

La conformidad deberá ser manifestada mediante el Anexo que se adjunta al presente documento y deberá presentarse debidamente cumplimentado, en el plazo estipulado a tal efecto, en el **Área de Servicios Administrativos de Canal de Isabel II, Pza. Descubridor Diego de Ordás, n.º 3, 3ª planta. 28003-Madrid.**

En Madrid, a fecha de firma.

Firmado por José Luis Fernández-Quejo del
Pozo el día 26/09/2024 con un certificado
emitido por AC Representación

José Luis Fernández - Quejo del Pozo

Director Gerente



AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N.º 2023/38

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS RELATIVO AL “PROYECTO COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID)”.

DON RAFAEL FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, en nombre y representación de **INGIOPSA INGENIERIA, S. L.**, con **C.I.F. B-28447597**, como mejor proceda en Derecho, **EXPONE:**

PRIMERO. Que, con fecha 23 de agosto de 2024, se notificó la resolución del Inicio del expediente de modificación al redactor del proyecto, **CONTRATO N.º 2023/38**, dicha modificación no está prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud del artículo 205 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dando su conformidad el redactor del proyecto en fecha 24 de agosto de 2024.

SEGUNDO. Que, el Área Técnica del Canal de Isabel II Ente Público elaboró, en fecha 17 de septiembre de 2024, informe relativo a la modificación n.º 1 del contrato n.º 2023/38. En fecha 26 de septiembre de 2024 se modificó el mencionado informe. Que esta parte, muestra su **CONFORMIDAD Y ACEPTA** la referida modificación del **CONTRATO** conforme a este nuevo informe.

Por todo lo expuesto,

SOLICITA: Que se tenga por prestada **CONFORMIDAD** a la modificación del contrato, dimanante del procedimiento de contratación relativo al **“PROYECTO COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID)”**, Expediente número 2023/38.

En Madrid, a fecha de firma.

[Redacted]
RAFAEL
FERNANDEZ-
ORDOÑEZ (R:
[Redacted])
Firmado digitalmente
p [Redacted] RAFAEL
FERNANDEZ-ORDOÑEZ
[Redacted]
Fecha: 2024.09.27
13:30:27 +02'00'

INGIOPSA INGENIERIA, S. L.

"Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que permitirían acceder al original"