

**RESOLUCIÓN**

Nº Resolución: 2179/2026

Exp.: A/OBR-039100/2023C01-MO01

Unidad administrativa:  
Área de Contratación

Advertido error en la Resolución Nº1508/2026, firmada el 21 de mayo de 2026 por el Director Gerente, por la que se acuerda aprobar el expediente de modificación nº 1 del contrato: OBRAS DE EJECUCIÓN DE 106 VIVIENDAS VPPA Y GARAJES EN LAS PARCELAS F, G, H, I y J EN LA COLONIA ALTO DEL ARENAL, A.P.I. 13-03, ESTUDIO DE DETALLE 13/7, MADRID. A/OBR-039100/2023C01-MO01 y en aplicación del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;

**RESUELVO**

Rectificar los errores detectados según se transcribe a continuación:

**En el apartado 5. Plazo de ejecución:****Donde dice:**

“...Todo ello conlleva la necesidad de incrementar en 2 meses el plazo de ejecución de las obras debido a los retrasos producidos por las causas descritas anteriormente.”

**Debe decir**

“...Todo ello conlleva la necesidad de incrementar en cuatro meses para la obtención del Certificado Final de Obra y en dos meses sobre el plazo total que figura en el contrato de ejecución de las obras debido a los retrasos producidos por las causas descritas anteriormente.”

**En el apartado 7. Conclusión:****Donde dice:**

“... y su plazo de ejecución se incrementa en 2 meses”.

**Debe decir:**

“... y su plazo se incrementa en cuatro meses para la obtención del Certificado Final de Obra y en dos meses sobre el plazo total que figura en el contrato.”



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258501151136014029302**

## RESOLUCIÓN

Nº Resolución: 2179/2026

Exp.: A/OBR-039100/2023C01-MO01

Unidad administrativa:  
Área de Contratación

**Y en el apartado RESUELVO:**

**Donde dice:**

“El modificado implica un incremento de dos meses sobre el plazo de ejecución del contrato original.”.

**Debe decir:**

“El modificado implica un incremento en cuatro meses para la obtención del Certificado Final de Obra y en dos meses sobre el plazo total que figura en el contrato:”

Dado en Madrid, a la fecha de la firma

**EL DIRECTOR GERENTE**

Firmado digitalmente por: GONZALEZ CASTILLA EUSEBIO  
Fecha: 2026.06.09 12:35

Fdo.: Eusebio González Castilla.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258501151136014029302**