



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 5000009309

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE DIVERSOS
REPUESTOS FUNGIBLES EXCLUSIVOS DEL FABRICANTE THALES
ESPAÑA GRP, S.A.U., UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LOS PASOS Y TORNQUETES THALES.

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 3000009981

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: M. PILAR HERRANZ

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

5324000023

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministros consistente en: Suministro de diversos repuestos fungibles exclusivos del fabricante Thales España GRP, S.A.U., utilizados en las operaciones de mantenimiento de los pasos y torniquetes Thales.

- **Número de la licitación**

6012300285

- **Número de SC del contrato original**

3000009981

- **Contratista**

HITACHI RAIL GTS SPAIN, S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

102.110,38 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 112.750,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

■ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 30 meses
 - Fecha inicio: 15.03.2024
 - Fecha finalización: 14.09.2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí, hasta el _____

3 ANTECEDENTES

El contrato tiene por objeto el suministro de diversos repuestos fungibles exclusivos del fabricante Thales España GRP, S.A.U., utilizados en las operaciones de mantenimiento de los pasos y torniquetes Thales.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 5324000023, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: replanificación de la actividad mantenedora de los pasos y torniquetes por la reducción de los equipos de las instalaciones de Metro de Madrid.
- Plazo de ampliación que se propone: 6 meses.
- Justificación del plazo propuesto: Plazo suficiente estimado para la ejecución de las actividades planificadas.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades con motivo de la ampliación de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.