

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
A/Att. Federico Gutierrez Oliver
Ronda de Guinardo, 99
Barcelona

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 203/2022

Recibida su comunicación de 02 de julio de 2025 en la que solicitan la ampliación del plazo de ejecución de las «PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL REFUERZO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN DE IBERDROLA ENTRE SUBESTACIÓN DE GALAPAGAR Y LÍNEA 08 'CIGÜEÑAS' (T.M. GALAPAGAR)» correspondientes al contrato número 203/2022, y visto el informe de nuestros Servicios Técnicos, se accede a su solicitud y se concede la ampliación de plazo de ejecución del contrato de 1 MES, con lo que la nueva fecha de finalización de los trabajos se fija para el 12 de agosto de 2025.

Esta ampliación de plazo no supone un incremento en el precio del contrato vigente.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

Firmado electrónicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 04.07.2025 09:39:37

Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería