

ORDEN

Ref.: C-241A/003-23

Exp.: A/SER-022855/2023

Unidad administrativa:
ÁREA DE CONTRATACIÓN

Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se amplía el plazo de ejecución del LOTE 2 Tecnología AMAZON del contrato DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN E INSERCIÓN LABORAL SOBRE LA DEMANDA RELACIONADA CON LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE SOFTWARE EN LA COMUNIDAD DE MADRID (4 LOTES)

ANTECEDENTES

Primero.- La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo mediante Orden de fecha 26 de noviembre de 2023, inició el expediente de contratación de DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN E INSERCIÓN LABORAL SOBRE LA DEMANDA RELACIONADA CON LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE SOFTWARE EN LA COMUNIDAD DE MADRID (4 LOTES) tramitado como procedimiento ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Mediante Orden de fecha 28 de febrero de 2024, se adjudicó el LOTE 2 Tecnología AMAZON del precitado contrato a la empresa EXPERIS MANPOWERGROUP SLU, NIF B82062266, por importe de 4.415.000,00 euros.

Con fecha 3 de abril de 2024 se formalizó el correspondiente contrato administrativo, con un plazo de ejecución de 18 meses, encontrándose el contrato actualmente en ejecución.

Segundo.- La empresa contratista ha solicitado la ampliación del plazo de ejecución del contrato dado que el plazo inicialmente previsto ha resultado insuficiente por causas sobrevenidas en ningún caso imputables al contratista con motivo de:

- Estacionalidad acentuada de la demanda formativa, al inicio del contrato (abril 2024) y especialmente en los meses de julio y agosto 2024, donde la participación ha descendido en una escala superior a la habitual, si tenemos en cuenta la serie histórica de los programas formativos ejecutados en los últimos años, afectando negativamente a un período que representa más del 25% del total de ejecución previsto inicialmente (4 de los 15 meses del programa).
- Plazo invertido en la puesta en marcha del programa, cuya fase inicial de coordinación, planificación y puesta en marcha del programa formativo ha consumido aproximadamente los dos primeros meses, sin que se pudieran iniciar las acciones de difusión y captación en el plazo inicialmente previsto por dicha entidad.
- Solapamiento en el tiempo con una oferta formativa gratuita sin precedentes, derivada de la ejecución simultánea de programas de formación estatales y autonómicos financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), promovidos tanto por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Esta circunstancia ha generado una notable dispersión en la demanda, dificultando sobremanera la captación de alumnado.

Tercero.- El responsable del contrato mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2025, considera que queda justificado que la demora no es producida por causas imputables al contratista, se justifica la necesidad de ampliación de plazo (parcial /de ejecución) y ha informado favorablemente la ampliación solicitada del plazo de ejecución del contrato por un período de 3 meses, hasta el 3 de octubre de 2025, sin que impliquen contenidos diversos de los ya previstos ni suponga incremento alguno de la cantidad inicialmente contratada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 195.2 de la LCSP establece respecto de la posibilidad de ampliación del plazo de ejecución del contrato que, "si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista".

Segundo.- El artículo 100 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, regula en su el modo de proceder cuando el contratista solicita una prórroga del plazo de ejecución.

ORDEN

Ref.: C-241A/003-23

Exp.: A/SER-022855/2023

Unidad administrativa:
ÁREA DE CONTRATACIÓN

Tercero.- La empresa contratista ofrece el cumplimiento de sus compromisos si se amplía el plazo de ejecución del contrato durante el tiempo que las medidas que impiden la realización de los trabajos continúen vigentes, y el responsable del contrato ha emitido informe favorable a la solicitud de ampliación realizada por la empresa, por lo que debe aceptarse que procede ampliar el plazo de ejecución del contrato.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establece en el artículo 195 de la LCSP, y demás disposiciones de aplicación, así como lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Primero.- La ampliación del plazo de ejecución del LOTE 2 Tecnología AMAZON del contrato denominado DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN E INSERCIÓN LABORAL SOBRE LA DEMANDA RELACIONADA CON LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE SOFTWARE EN LA COMUNIDAD DE MADRID (4 LOTES), por un plazo de 3 meses es decir hasta el 3 de octubre 2025.

Segundo.- Esta ampliación de plazo de ejecución no supone incremento alguno de la cantidad inicialmente asignada a la ejecución del LOTE 2 Tecnología AMAZON del precitado contrato por importe de 4.415.000,00 euros.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN
Orden de 17 de abril de 2024 (BOCM de 7 de mayo)

Firmado digitalmente por: MARÍN GARCÍA MARÍA MERCEDES
Fecha: 2025.05.26 09:47