



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 5324000124 PARA EL SUMINISTRO DE LUNAS FRONTALES DE CABINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID (LOTE 2 – LICITACIÓN 6012400137)

Entre METRO DE MADRID, S.A. y RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.



## INTERVIENEN

### DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Santiago Ruedas  
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. A-28001352 y con domicilio social en 28029-Madrid, avenida de Asturias, nº 4, en calidad de consejero delegado y de apoderado, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1.517 de su protocolo y el día 12 de enero de 2026, con el número 43 de su protocolo, respectivamente.

### DE OTRA PARTE:

D. Ugaitz García en nombre y representación de RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº B20947610 y con domicilio social en 20400-Ibarra (Guipúzcoa), calle Uzturre, nº 1, local 101, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 7 de septiembre de 2021 ante el Notario de Ordizia, D. Ignacio Pagola, con el número 1655 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

## EXPONEN

**PRIMERO.-** Que ambas Partes suscribieron con fecha 2 de septiembre de 2024, un contrato identificado por METRO con el número 5324000124, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de lunas frontal serie 6000 de cabina para el mantenimiento de los trenes del material móvil de METRO.



**SEGUNDO.-** Que el plazo de ejecución del contrato es de dieciocho (18) meses, empezando a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, es decir, el día 3 de septiembre de 2024.

**TERCERO.-** Que debido a la necesidad de dar cumplimiento a la reciente normativa aprobada por la que se establecen nuevos espesores de parabrisas y, en consecuencia, a la realización de un nuevo proyecto por parte del fabricante, los trabajos objeto del presente contrato no podrán finalizarse dentro de la fecha prevista.

**CUARTO.-** Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

## CLÁUSULAS

### **PRIMERA.- OBJETO**

El objeto del presente acuerdo, es la ampliación del plazo de ejecución del contrato de suministros 5324000124, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de lunas frontal serie 6000 de cabina para el mantenimiento de los trenes del material móvil de METRO.

### **SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 5324000124 en trescientos cuatro (304) días.

### **TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA**

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 5324000124, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos