

**FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 204/2023 RELATIVO AL “SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P.”**

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte, **D. GONZALO JOSÉ BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO**, Subdirector de Contratación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, “**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**”).

Y de otra parte, **D. ENRIQUE STAMPA GARCÍA-ORMAECHEA**, en nombre y representación de **AVVALE WISE, S.L**

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., M.P., en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día 6 de octubre de 2022, con el nº **6.543** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **AVVALE WISE, S.L.** con domicilio social en Madrid, calle Diego de León nº 47. Ostenta dicha representación según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. MANUEL LORA-TAMAYO VILLACIEROS**, el día **18 de octubre de 2024**, bajo el núm. **3.285** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

**I.-** Que por acuerdo adoptado por el Consejero Delegado de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P., en fecha 18 de junio de 2024, se adjudicó a la empresa **PERFORMANCE MANAGEMENT PARTNERS, S.L.** (N.I.F. B84970243), el contrato nº **204/2023** para el “**SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.**”, por un importe de 117.495,00 Euros, excluido el IVA.

**II.-** Canal de Isabel II, S.A., M.P. y la empresa **PERFORMANCE MANAGEMENT PARTNERS, S.L.** formalizaron el Contrato el 12 de julio de 2024. El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del Contrato será de **TRES (3) AÑOS** a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

**III.-** Con fecha de 17 de marzo de 2025 ante el Notario de Madrid D. Manuel Lora-Tamayo Villaceros y con número de protocolo 880, se acordó el cambio de denominación social de la entidad **PERFORMANCE MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U**, a la actual denominación **AVVALE WISE, S.L.U.**

**IV.-** El Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobó con fecha **1 de agosto de 2025** la modificación del contrato de conformidad con los artículos 203 y 205.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la finalidad de suscribir el conector SAP para ACL Analytics para una instancia de SAP con el fin de

asegurar la disponibilidad de la información de los sistemas SAP en los análisis que realiza la función de Auditoría Interna, reduciendo el riesgo de inconsistencias de información y haciendo así más eficiente el proceso de adquisición de la información.

La modificación del contrato conlleva un importe de 14.700,00 euros, IVA excluido, suponiendo un incremento del 12,51 % sobre el importe de adjudicación del contrato (117.495,00 euros, IVA excluido), así como un reajuste de la garantía con un incremento de 735 euros correspondiente al 5% del aumento del precio del contrato.

Que las partes mediante el presente documento formalizan la modificación del Contrato con sujeción a las siguientes,

----- **CLÁUSULAS** -----

**PRIMERA.- Modificación nº 1 del contrato:**

Las partes acuerdan la modificación del contrato a efectos de suscribir el conector SAP para ACL Analytics para una instancia de SAP con el fin de asegurar la disponibilidad de la información de los sistemas SAP en los análisis que realiza la función de Auditoría Interna, reduciendo el riesgo de inconsistencias de información y haciendo así más eficiente el proceso de adquisición de la información

La modificación del contrato conlleva un aumento de su importe inicial en la cantidad de 14.700,00 euros, IVA excluido, lo que supone un incremento del 12,51% sobre el importe de adjudicación del contrato.

**SEGUNDA.- Fianza.**

Las partes acuerdan aumentar la garantía presentada por la empresa AVVALE WISE, S.L.U. en un importe de 735,00 Euros, que corresponde al 5% del aumento del precio del contrato.

En este sentido, **AVVALE WISE, S.L.U.** presenta un Depósito en Metálico por **735,00 Euros**.

Que deposita en la Caja de Canal de Isabel II S.A., M.P.

**TERCERA.- FINAL**

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados, siguen resultando de aplicación las cláusulas del Contrato suscrito entre las partes en el 12 de julio de 2024.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

**GONZALO  
JOSÉ  
BARDÓN  
(R:A8648808  
7)**

Firmado  
electronicamente por:  
Gonzalo José Bardón  
Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora  
27.08.2025 14:42:14  
CEST - Evidencias  
recogidas por SIA en  
[https://scen.sia.es/scen-  
webreport](https://scen.sia.es/scen-webreport)

POR CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.,

**STAMPA  
GARCIA-  
ORMAECHEA  
ENRIQUE -**

Firmado digitalmente  
por STAMPA GARCIA-  
ORMAECHEA  
ENRIQUE -

Fecha: 2025.08.27  
13:48:09 +02'00'

**AVVALE WISE, S.L.U.**