

**ADENDA A CLÁUSULA AMPLIACIÓN PLAZO POR DEMORA**

**Expediente nº: 2024-0-24**

**CONTRATO Nº CR-WEB/2024/0000004035**

En Madrid,

**REUNIDOS**

De una parte D<sup>a</sup> **Carmen Martínez de Pancorbo González**, Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las competencias establecidas en la RESOLUCIÓN 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director Gerente del SUMMA -112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

De otra parte D. **Francisco Javier García Rodríguez**, con DNI [REDACTED], actuando en nombre y representación de la mercantil **BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.**, con CIF **A28297760**, y domicilio social en Paseo de la Castellana, número 144, 28046, Madrid, según poder notarial otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, D. **Ignacio Maldonado Ramos**, el día **04 de abril de 2019**, bajo el número **1.493** de su protocolo.

**ACUERDAN**

Incorporar ADENDA al Contrato de ampliación de plazo de 4 meses firmado el 11.09.2025 , cuyo objeto es la **OBRA DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS CLÍNICOS EN LA PLANTA SÓTANO -2 DEL EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**, adjudicado para un plazo de ejecución de 10 meses, la presente Cláusula Adicional.

**DONDE DICE:**

**CLÁUSULA ÚNICA.** - Que en virtud a lo especificado en el artículo 195 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto del Contrato celebrado entre el **HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** y la empresa **BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.**, se amplía el plazo en 4 meses, desde el 16/10/2025 al 16/02/2026, en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato primitivo.

Estando previsto el gasto íntegro del contrato con cargo al presupuesto del año 2025, la ampliación de plazo supone un reajuste de anualidades que conlleva la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2025	21200	0,00 €
2026		2.151.343,02 €

## DEBE DECIR

**CLÁUSULA ÚNICA.** - Que en virtud a lo especificado en el artículo 195 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto del Contrato celebrado entre el **HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** y la empresa **BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.**, se amplía el plazo en 4 meses, desde el 16/10/2025 al 16/02/2026, en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato primitivo.

La ampliación de plazo supone un reajuste de anualidades que conlleva la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2025	63100	2.014.174,93 €
2026		137.168,09 €

En prueba de su conformidad, firman el presente documento en el lugar y fecha indicados.

<p><b>LA DIRECTORA GERENTE</b></p> <p>Firmado digitalmente por [REDACTED] CARME MARTÍNEZ DE PANCORBO GONZÁLEZ</p> <p>Fecha: 2025.12.23 13:35 Referencia: 67/491340.9/25 Verificación y validez por CSV: [REDACTED] La autenticidad de este documento se puede comprobar en <a href="https://gestiona.comunidad.madrid/csv">https://gestiona.comunidad.madrid/csv</a></p> <p><b>Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González</b></p>	<p><b>BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.</b></p> <p>Firmado digitalmente por [REDACTED] FRANCISCO JAVIER GARCIA (R: A28297760) DN: cn=[REDACTED], FRANCISCO JAVIER GARCIA (R: A28297760) gn=FRANCISCO JAVIER c=ES o=BARROSO NAVA Y CIA SA Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-12-19 09:02+01:00</p> <p><b>Fdo.: Francisco Javier García Rodríguez</b></p>
---	--