

RESOLUCION DE MODIFICACION DE CONTRATO

EXPEDIENTE N°.: 2024400004.

Objeto: Adquisición de material fungible para el sistema robótico VERSIUS, instalado en los quirófanos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El expediente relativo al presente contrato, fue iniciado mediante Resolución de este Órgano de contratación de fecha 02 de octubre de 2024.

SEGUNDO.- La aprobación del expediente y del gasto presupuestario correspondiente por importe de doscientos quince mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con treinta céntimos (215.494,30.-€) (dividido en 178.094,48.-€ de Base imponible más 37.399,82.-€ de IVA), se efectuó con fecha 06 de noviembre de 2024, con cargo a:

Centro Gestor: 171188203 Partida económica: 27004

TERCERO.- La adjudicación del contrato se acordó mediante Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal estando fechada el 27 de diciembre de 2024, por importe de doscientos quince mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con catorce céntimos (215.494,14.-€, desglosado en 178.094,33.-€ de base imponible más 37.399,81.-€ de IVA) a la empresa CMR SURGICAL SPAIN S.L.

CUARTO.- El contrato fue formalizado en fecha 28 de enero de 2025, con una vigencia de doce meses.

El 28 de mayo de 2025, se autorizó la cesión del contrato de suministro de CMR SURGICAL SPAIN S.L., con N.I.F. B01696517 a la empresa "MBA INCORPORADO S.L., con N.I.F. B33680547.

QUINTO.- Visto el Informe de necesidad emitido por el Servicio de Suministros para llevar a cabo la modificación del contrato, hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, conforme a lo establecido en el apartado 20 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige para este contrato, así como lo establecido en el art. 204 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

SEXTO.- Habiéndose comprobado que existe crédito adecuado y suficiente con cargo al epígrafe económico de este contrato para hacer frente a la modificación que se pretende llevar a cabo, se acuerda aprobar el correspondiente gasto por el importe total solicitado de cuarenta y tres mil noventa y ocho euros con ochenta y tres céntimos (43.098,83.-€) (desglosado en 35.618,87.-€ de base imponible más 7.479,96.-€ de IVA).

En virtud de las competencias atribuidas por la Resolución 342/2021 de 13 septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria. (B.O.C.M. Núm.222 de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVO

PRIMERO.- Modificar el contrato suscrito con empresa "**MBA INCORPORADO S.L. (B33680547)**", correspondiente al expediente de contratación administrativa de referencia 2024400004 cuyo objeto es la adquisición de material fungible para el sistema robótico VERSIUS, instalado en los quirófanos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, por razones de interés público convenientemente justificadas en la petición emitida por el Servicio de Suministros, y en todo caso con arreglo a la forma prevista en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo de la LCSP

“Modificación de contratos”, de acuerdo con el procedimiento regulado en el Artículo 191 de la LCSP, y en el Apartado 20 de la Cláusula 1 del Pliego de cláusulas administrativas que rige para este expediente.

SEGUNDO.- La modificación solicitada consistirá en ampliar el crédito presupuestario cuantificándose en un importe de cuarenta y tres mil noventa y ocho euros con ochenta y tres céntimos (43.098,83.-€) siendo 35.618,87.-€ de base imponible más 7.479,96.-€ en concepto de IVA, cuya efectividad será hasta el fin de la vigencia del presente contrato, y con cargo a la siguiente partida económica:

Centro Gestor: 171188203 Partida económica: 27004

Anualidad	Importe
2025	43.098,83.-€

TERCERO.- Disponer la publicación en el perfil de contratante de la Comunidad de Madrid y en los boletines oficiales de esta modificación.

Madrid, en la fecha de la firma.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: MINGO RODRIGUEZ CARLOS
Fecha: 2025.10.09 08:45

Fdo.: Carlos Mingo Rodríguez