

## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRIMERA AMPLIACIÓN  
DEL PLAZO: 5000008577**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SER.  
PROFESIONALES APP PAGO ELECTRÓNICO**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:  
6000011309**

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**Área:** Comunicaciones y  
Tecnologías de la Información

**División:** Instalaciones y Sistemas de Información

**Servicio:** Integración de Sistemas

**Responsable del Contrato:** Andrés Núñez Bermejo

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7224000452

- **Objeto del contrato**

*Contrato de servicio consistente en: Servicios Profesionales App Pago Electronico*

- **Número de la licitación**

6012400114

- **Número de SC del contrato original**

6000011309

- **Contratista**

NUEK PAYMENTS, S.L.U. (anteriormente MINSAIT PAYMENTS SYSTEMS, S.L)

- **Importe inicial del contrato**

59.949,55, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 59.950,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** Según aplica LCSP (Ley 9/2017) del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017) del que deriva el mencionado contrato

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución inicial que se indica en el contrato: 18 meses
  - Fecha inicio: 13 de agosto de 2024
  - Fecha finalización: 12 de febrero de 2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?  
☒ No

### 3 ANTECEDENTES

El alcance de este servicio se circunscribe a la contratación de jornadas de servicios profesionales para la realización de todas las acciones necesarias en el entorno de pago electrónico.

Antes de la realización de esta SC, se detectó la necesidad de realizar distintas operativas en el nuevo esquema de base de datos GESREVENET para que la información de las operaciones de venta, anulación y devolución se registrase correctamente en el nuevo esquema. Adicionalmente, dentro del contrato, se acometen otras necesidades en el entorno de pago electrónico durante las jornadas contratadas.

Un ejemplo de posibles tareas que se podrían realizar y que implicaban modificaciones en la pasarela de pago electrónico, eran las siguientes:

- Inclusión de nuevos campos en la operación de pago electrónico para permitir mejorar la gestión de estas operaciones desde la aplicación GesReVeNet
- Registro de operaciones de pago electrónico en el esquema de base de datos de la nueva aplicación GesReVeNet.
- Ajustes en la tabla de pago electrónico de GESREVENET, con el objetivo de optimizar el modelo y el acceso a la información.
- Modificación de la interfaz de la PSP para devoluciones, con el objetivo de eliminar información obsoleta no necesaria en la nueva aplicación y desarrollo de un nuevo interfaz para que las operaciones de devolución se realicen únicamente desde GesReVeNet. 2 www.metromadrid.es Avenida de Asturias, 4. 28029, Madrid

El alcance del contrato incluye todas las tareas necesarias para cubrir las necesidades que se especifiquen en cada momento, incluyendo gestión, análisis, desarrollo, pruebas, ejecución, paso a producción, y documentación para cada una de las tareas a realizar.

Durante la vigencia del contrato se han empleado 5 jornadas en 2024 y 67,5 en 2025.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?  
☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:  
Este contrato se inició en 2024. Después de su inicio, ya en 2025, apareció un nuevo proyecto para de "Validación de títulos de transporte sobre soporte QR para EMV" con recursos propios de Metro.

La implantación de este proyecto tiene impacto en la pasarela de pago electrónico. Estas adaptaciones deben ser realizadas por el fabricante de la herramienta en el ámbito de este contrato.

- Plazo de ampliación que se propone: 26 semanas
- Justificación del plazo propuesto:  
Teniendo en cuenta los desarrollos que se están ejecutando para la implantación del proyecto de "Validación de títulos de transporte sobre soporte QR para EMV" y los requerimientos técnicos de dicho proyecto, se han producido retrasos en la entrega de requisitos funcionales por parte de Metro de Madrid a la empresa adjudicataria. Estos retrasos han sido cuantificados en 26 semanas.

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO DE GASTO

	PRESUPUESTO DE GASTO ACTUAL		PRESUPUESTO DE GASTO CON AMPLIACIÓN PLAZO		
AÑO	2024	2025	2024	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	2.700,43 €	57.249,12 €	2.700,43 €	45.907,31 €	11.341,81 €
CECO	2601	2601	2601	2601	2601
CUENTA	629004	629004	629004	629004	629004

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos