

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Expte: A/SER-014264/2024  
322B-005-2024

**CAS TRAINING, S.L.U**

**ORDEN 1003/2025, POR LA QUE SE ACUERDA LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA "FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COMPETENCIAS DIGITALES TRASVERSALES EN EL MARCO DEL COMPONENTE 19 "PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES" DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), INVERSIÓN 01 "COMPETENCIAS DIGITALES TRASVERSALES" Y PROYECTO 01 "RED DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL" (C19.I01.P01), FINANCIADO CON FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)"**

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Por Orden nº 5294/2024, de 7 de noviembre del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, se adjudicó a la empresa **CAS TRAINING, S.L.U.**, (CIF: B83133629), los lotes 1, 6 y 7 del contrato de servicios para "FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COMPETENCIAS DIGITALES TRASVERSALES EN EL MARCO DEL COMPONENTE 19 "PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES" DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), INVERSIÓN 01 "COMPETENCIAS DIGITALES TRASVERSALES" Y PROYECTO 01 "RED DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL" (C19.I01.P01), FINANCIADO CON FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)", cuyo plazo de ejecución se extiende desde su formalización, el 9 de diciembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025.

**SEGUNDO.-** Con fecha 19 de marzo de 2025 por parte de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, se emite informe relativo a la propuesta de ampliación del oficio del plazo de ejecución del contrato de referencia al no haber sido posible respetar el calendario inicialmente previsto por causas ajenas a las empresas adjudicatarias en base al artículo 195.2 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**TERCERO.-** Consta conformidad de la empresa con fecha 21 de marzo de 2025.

**CUARTO.-** De conformidad con el informe de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial:

*"El objeto del contrato es un servicio para el desarrollo de la formación presencial asociada a una cualificación de nivel 2 del catálogo nacional de cualificaciones profesionales que se imparte en los centros de red de capacitación digital.*

*Este contrato contiene 10 lotes indivisibles que comprenden un total de 94 centros de la Red de Centros de Capacitación Digital (RCCD). Cada lote incluye una relación de centros atendiendo a su proximidad geográfica. Para cada lote se estimó la necesidad de abordar 4 grupos por centro con un máximo de 18 alumnos por grupos, conforme a la siguiente tabla:*

| LOTE | DAT     | NUMERO DE CENTROS | GRUPOS | ALUMNOS |
|------|---------|-------------------|--------|---------|
| 1    | NORTE   | 9                 | 36     | 648     |
| 2    | OESTE   | 5                 | 20     | 360     |
| 3    | OESTE   | 6                 | 24     | 432     |
| 4    | SUR     | 12                | 48     | 864     |
| 5    | SUR     | 13                | 52     | 936     |
| 6    | ESTE    | 7                 | 28     | 504     |
| 7    | ESTE    | 7                 | 28     | 504     |
| 8    | CAPITAL | 11                | 44     | 792     |
| 9    | CAPITAL | 12                | 48     | 864     |
| 10   | CAPITAL | 12                | 48     | 864     |

En el PPT para la contratación del servicio se recoge lo siguiente:

#### 7.- Plazos y condiciones de asistencia y facturación

*El contrato se ejecutará en un plazo de 6 meses entre el 15 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, comenzando los cursos conforme se vayan configurando los grupos. (...)*

#### 9.- Captación y selección del alumnado

*El proceso de captación, selección y matriculación del alumnado se realizará en base a los criterios y procedimientos establecidos por la SGCES y se llevará a cabo por los equipos directivos de los centros docentes de la RCCD. (...)*

*Esta Dirección General ha estado realizando un seguimiento de la planificación y ejecución que se concreta en la siguiente tabla:*

| LOTE | DAT     | NUMERO CENTROS | GRUPOS CONTRATADOS | GRUPOS EN FUNCIONAMIENTO | RESTANTES |
|------|---------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1    | NORTE   | 9              | 36                 | 16                       | 20        |
| 2    | OESTE   | 5              | 20                 | 12                       | 8         |
| 3    | OESTE   | 6              | 24                 | 11                       | 13        |
| 4    | SUR     | 12             | 48                 | 16                       | 32        |
| 5    | SUR     | 13             | 52                 | 17                       | 35        |
| 6    | ESTE    | 7              | 28                 | 15                       | 13        |
| 7    | ESTE    | 7              | 28                 | 10                       | 18        |
| 8    | CAPITAL | 11             | 44                 | 18                       | 26        |
| 9    | CAPITAL | 12             | 48                 | 26                       | 22        |
| 10   | CAPITAL | 12             | 48                 | 33                       | 15        |

*La cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establece:*

***Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.***

*Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. (...)*

*Así mismo, se constatan lo siguientes hechos:*

*Los contratos con las dos empresas adjudicatarias, EUROCONSULTORÍA FORMACIÓN EMPRESA, S.L. (EUROFORMAC)" (CIF: B29888716) y CAS TRAINING, S.L., (CIF: B83133629), se firman con fecha 03 de diciembre de 2024 y 09 de diciembre de 2024 respectivamente. Lo cual no ha permitido cumplir el calendario inicialmente previsto y que se iniciaba el 15 de octubre conforme al PPT.*

*Del mismo modo, la modificación del calendario previsto ha supuesto un menor tiempo para la búsqueda y selección de los alumnos, que realizan los centros de la red, teniendo que iniciar los cursos para poder finalizarse en el plazo establecido para el fin del contrato y existiendo demanda posterior al inicio de los cursos. Dicha demanda no ha podido atenderse porque la duración de los cursos no permitiría finalizar antes del 31 de marzo de 2025 si se inician ahora. Los cursos de formación tienen una duración de 30 horas y se imparten, con carácter general, en dos días a la semana (entre 1,5 y 2,5 horas por día), esto supone una duración de entre 10 y 7 semanas en función del número de horas diarias. En base a esta duración se ha realizado la captación de alumnos por parte de los centros y se han implementado grupos de formación desde el inicio del contrato hasta la semana del 20 al 24 de enero. Actualmente se constata el interés de más alumnos en formarse, pero no se pueden iniciar los cursos porque no podrían impartirse de forma completa antes de la fecha de finalización del contrato.*

*El plazo de justificación del programa ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) era hasta el 31 de diciembre de 2024, ampliando la justificación y finalización de las actuaciones iniciadas hasta el 31 de marzo de 2025, motivo por el cual se fijó esa fecha de finalización del contrato. Recientemente el MEFPD ha ampliado ese plazo hasta junio de 2025.*

*Las empresas y los centros cuentan con la estructura y organización que ya está en funcionamiento y se cuenta con alumnos para poder impartir los cursos que no han podido llevarse a cabo.*

*Un nuevo calendario que abarque los meses de abril, mayo y junio permitiría iniciar los grupos no ejecutados, realizando la captación de alumnos a lo largo de marzo y abril y ejecutando la formación desde la conformación de cada grupo hasta finales de junio. Para ello, una vez formalizada la ampliación se realizará la nueva planificación conforme al punto 11 "Calendario de inicio de los cursos y condiciones de ejecución" del PPT.*



## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Nos encontramos ante un supuesto de ampliación del plazo de ejecución de un contrato de resultado, propuesto de oficio por la unidad promotora de contrato, siendo competente para acordarlo el órgano de contratación al amparo de la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige este contrato *“Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP”*

**SEGUNDO.-** El artículo 195.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre prevé la ampliación del plazo de ejecución de los contratos en los siguientes términos: *“Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.”*

La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, como responsable del contrato ha emitido el preceptivo informe en el que se constata que el retraso en la ejecución no es imputable al contratista, dado que de conformidad con la cláusula 9 del PPT son los equipos docentes de los centros de la RCCD los encargados de facilitar un número suficiente de preseleccionados beneficiarios de la actuación.

**TERCERO.-** Por su parte el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece : 2. *“En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato.”*

**CUARTO.-** Vista la propuesta de la Dirección General, habiéndose ampliado el plazo para la justificación y finalización de las actuaciones por el MEFPD hasta junio de 2025, y dado que la unidad responsable del contrato afirma que las empresas y los centros cuentan con la estructura y organización que ya está en funcionamiento así como con alumnos para poder impartir los cursos que no han podido llevarse a cabo, ante la valoración de las circunstancias que han incidido en la ejecución del contrato, cuya prestación consiste en lograr un determinado resultado y en aras al interés público

## DISPONGO

**PRIMERO:** Autorizar la ampliación del plazo del contrato "FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COMPETENCIAS DIGITALES TRASVERSALES EN EL MARCO DEL COMPONENTE 19 "PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES" DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), INVERSIÓN 01 "COMPETENCIAS DIGITALES TRASVERSALES" Y PROYECTO 01 "RED DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL" (C19.I01.P01), FINANCIADO CON FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)", sin que esto suponga ningún coste adicional o perjuicio para la Administración.

**SEGUNDO:** En aplicación de la cláusula 11 del PPT, en el plazo máximo de días hábiles, contados desde el siguiente a la notificación de la Orden, el adjudicatario deberá mantener una reunión con el director del centro de la RCCD para la elaboración del calendario de los cursos adjudicados, previamente establecidos por la SGCES en los lotes, de acuerdo con las necesidades y disponibilidad del aula.

**TERCERO.-** El plazo de ejecución del contrato quedará ampliado hasta el 30 de junio de 2025. La ampliación del plazo de ejecución no implica en ningún caso aumento de coste del contrato, ni reajuste en la distribución de las anualidades establecidas.

La Orden objeto de la presente notificación pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de este escrito, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la Orden que se notifica, conforme a lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

EL CONSEJERO  
P.D. Orden 365/2024, de 13 de febrero (BOCM 20-2-2024)  
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA

Firmado digitalmente por: MARÍA PAZ CUESTA PEDRAJAS  
Fecha: 03.03.2024 10:03