

PASA A/OBR-033519/2024

COMUNICACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBRA DE REFORMA INTERIOR PARA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DE PACIENTES ELA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA. «PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU»

En fecha 11/06/2025, se ordenó el inicio del expediente de modificación del contrato en virtud del artículo 205.2.b de la LCSP, motivada por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles:

- 1- Requerimientos de Subida de techos
- 2- Requerimientos de Madrid Digital (Organismo de la Comunidad de Madrid competente en las instalaciones telecomunicaciones)
- 3.- Requerimientos del hospital-Consejería
- 4.- Causas técnicas sobrevenidas durante la ejecución de la obra en elementos ocultos, por ser una actuación sobre edificio existente

En fecha 17/06/2025, se procedió a dar audiencia al contratista y, en su caso, al redactor del proyecto de acuerdo con el artículo 207 de la LCSP y 102 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, sin aportaciones.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 207 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

-Se publica la modificación del contrato PASA A/OBR-0335319/2024 acordada por Resolución del 25/06/2025

La modificación consiste en circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato.

Importe de la modificación: 122.706,50 iva incluido

Variación del plazo de ejecución: 6 semanas

El plazo total de ejecución con la modificación: 6,5 meses.

Procede reajustar la garantía definitiva por importe de 5.070,52 euros.

En Madrid,
El Director Gerente

Firmado digitalmente por: VIDAL LACOSTA VÍCTOR
Fecha: 2025.07.17 15:11