

**RESOLUCION DE MODIFICACION DE CONTRATO**

**EXPEDIENTE N.º: 2024400005**

**Objeto:** Adquisición de material catéter balón coronario liberador de paclitaxel al Servicio de Cardiología-Unidad de Hemodinámica Adultos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

**ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

**PRIMERO.-** El expediente relativo al presente contrato, fue iniciado mediante Resolución de este Órgano de contratación de fecha 04 de octubre de 2024.

**SEGUNDO.-** La aprobación del expediente y del gasto presupuestario correspondiente por importe de veintisiete mil doscientos veinticinco euros (27.225,00 €) (dividido en 22.500,00 € de Base imponible más 4.725,00 € de 21% IVA), se efectuó con fecha 31 de octubre de 2024, con cargo a:

Centro Gestor: 171188203      Partida económica: 27004

**TERCERO.-** La adjudicación del contrato se acordó mediante Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal estando fechada el 31 de octubre de 2024, por importe de veintisiete mil doscientos veinticinco euros (27.225,00 €, desglosado en 22.500,00 € de base imponible más 4.725,00 € de IVA).

**CUARTO.-** El contrato fue formalizado en fecha 12 de diciembre de 2024, con una vigencia de 06 meses.

El 14 de abril de 2025, se firmó la Cláusula Adicional de prórroga, con una vigencia de 6 meses, contados a partir del día 13 de junio de 2025, hasta 12 de diciembre de 2025.

**QUINTO.-** Visto el Informe de necesidad emitido por el Servicio de Cardiología – Unidad de Hemodinámica Adultos para llevar a cabo la modificación del contrato, hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, conforme a lo establecido en el apartado 20 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige para este contrato, así como lo establecido en el art. 204 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

**SEXTO.-** Habiéndose comprobado que existe crédito adecuado y suficiente con cargo al epígrafe económico de este contrato para hacer frente a la modificación que se pretende llevar a cabo, se acuerda aprobar el correspondiente gasto por el importe total solicitado de cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros (5.445,00 €) (desglosado en 4.500,00 € de base imponible más 945,00 € de IVA).

En virtud de las competencias atribuidas por la Resolución 342/2021 de 13 septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria. (B.O.C.M. Núm.222 de 17 de septiembre de 2021).

**RESUELVO**

**PRIMERO.-** Modificar el contrato suscrito con empresa **B. BRAUN SURGICAL, S.A. (A61123782)**, correspondiente al expediente de contratación administrativa de referencia 2024400005, cuyo objeto es la adquisición de material catéter balón coronario liberador de paclitaxel del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, por razones de interés público convenientemente justificadas en la petición emitida por el Servicio de Cardiología- Unidad de Hemodinámica adultos, y en todo caso con arreglo a la forma prevista en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo de la LCSP “Modificación de contratos”, de acuerdo con el procedimiento regulado en el Artículo 191 de la LCSP,

y en el Apartado 20 de la Cláusula 1 del Pliego de cláusulas administrativas que rige para este expediente.

**SEGUNDO.-** La modificación solicitada consistirá en ampliar el crédito presupuestario cuantificándose en un importe de cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros (5.445,00.-€) siendo 4.500,00.-€ de base imponible más 945,00.-€ en concepto de IVA, cuya efectividad será hasta el fin de la vigencia del presente contrato, y con cargo a la siguiente partida económica:

Centro Gestor: 171188203      Partida económica: 27004

Anualidad	Importe
2025	5.445,00.-€

**TERCERO.-** Disponer la publicación en el perfil de contratante de la Comunidad de Madrid y en los boletines oficiales de esta modificación.

Madrid, en la fecha de la firma.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: MINGO RODRIGUEZ CARLOS  
Fecha: 2025.12.05 14:40

Fdo.: Carlos Mingo Rodríguez