



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

ORDEN

Exp: A/SER-024355/2024L01

Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se amplía el plazo de ejecución del lote 1 "Creación de actividades formativas a medida" del contrato de servicios denominado CREACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS A MEDIDA Y PROVISIÓN DE CURSOS POR CATÁLOGO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DEL PROYECTO DE AUTOFORMACIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES).

ANTECEDENTES

Primero.- La Consejería Economía, Hacienda y Empleo mediante Orden de fecha 4 de julio de 2024 inició el expediente de contratación denominado CREACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS A MEDIDA Y PROVISIÓN DE CURSOS POR CATÁLOGO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DEL PROYECTO DE AUTOFORMACIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES) tramitado como procedimiento abierto con pluralidad de criterios, con un presupuesto base de licitación para los dos Lotes de 490.751,80 euros.

Segundo.- Mediante Orden del órgano de contratación de fecha 26 de diciembre de 2024, se adjudicó el lote 1 "Creación de actividades formativas a medida" del contrato a la empresa MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA, S.A., (NIF: A92909068) por un importe de 132.691,89 euros.

Tercero.- Con fecha 30 de enero de 2025 se formalizó el correspondiente contrato administrativo, con un plazo de ejecución de 12 meses desde el día siguiente a la formalización, encontrándose el contrato actualmente en ejecución, estando prevista su finalización el 30 de enero de 2026.

Cuarto.- La Dirección General de Función Pública con fecha 20 de octubre de 2025, en base al Informe técnico de la Subdirección General de Actuaciones Jurídicas, Programación y Gestión del Conocimiento de fecha 16 de octubre de 2025, propone la ampliación del plazo de ejecución en cuatro meses dado que pese a que el plazo de ejecución del contrato se iniciaba el 31 de enero de 2025, hasta el 2 de junio de 2025 no se remitió a la empresa la información relativa al primer curso a desarrollar, circunstancia en ningún caso imputable al contratista.

Quinto.- La empresa contratista con fecha 22 de octubre de 2025 ha dado su conformidad a la ampliación del plazo de ejecución del lote 1 "Creación de actividades formativas a medida" del contrato de servicios denominado CREACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS A MEDIDA Y PROVISIÓN DE CURSOS POR CATÁLOGO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DEL PROYECTO DE AUTOFORMACIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES) comprometiéndose a desarrollar el objeto del contrato en su totalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares dispone que *"Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP"*

Segundo.- El artículo 195.2 de la LCSP establece respecto de la posibilidad de ampliación del plazo de ejecución del contrato que, *"si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista"*.

Tercero.- El artículo 100 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, regula el modo de proceder cuando el contratista solicita una prórroga del plazo de ejecución.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establece en el artículo 195 de la LCSP, y demás disposiciones de aplicación, así como lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,

DISPONGO

La ampliación del plazo de ejecución del Lote 1 "Creación de actividades formativas a medida" del contrato de servicios denominado "CREACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS A MEDIDA Y PROVISIÓN DE CURSOS POR CATÁLOGO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DEL PROYECTO DE AUTOFORMACIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID" (2 LOTES), por un plazo de 4 meses.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Orden 17/04/2024, BOCM 07/05/2024

Firmado digitalmente por: ESTEBAN RAPOSO MARÍA JOSÉ
Fecha: 2025.10.30 16:51