

Ref.: C-336A/026-24

Exp.: A/OBR-031485/2024

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

Registro:

ORDEN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se dispone la cuarta ampliación de plazo del contrato titulado **OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DENTRO DEL COMPONENTE 26 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROYECTO C26.I02.P02 MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PLAN ENERGÍA DEPORTE 2.0), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATION EU**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa adjudicataria VIVENDIO, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. el día 9 de diciembre de 2025, de acuerdo con el informe técnico del ÁREA DE EQUIPAMIENTOS, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de fecha 9 de diciembre de 2025 y de conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 100.1 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

DISPONGO

Conceder una ampliación de tres días naturales, hasta el 12 de diciembre de 2025, del plazo de ejecución del contrato titulado OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DENTRO DEL COMPONENTE 26 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROYECTO C26.I02.P02 MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PLAN ENERGÍA DEPORTE 2.0), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATION EU, debido a que, en la fase final de la obra y, en particular, durante la ejecución de las últimas unidades de trabajo previstas, se han producido retrasos en el suministro, entrega y recepción de determinados materiales y equipos necesarios para la correcta culminación de los trabajos, que han afectado al cronograma inicialmente previsto e impiden su finalización en la fecha prevista, que son ajenos a VIVENDIO, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. y que han provocado que la adjudicataria no pueda concluir los trabajos en el plazo previsto.

La ampliación del plazo concedida supone que el contrato deberá finalizar el 12 de diciembre de 2025, sin que dicho aumento de plazo suponga variación del coste del contrato

Madrid, a fecha de la firma

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES**

Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021),
modificada por Orden 596/2023, de 9 de mayo (BOCM 11/05/2023)

Firmado digitalmente por: ALBERTO TOMÉ GONZÁLEZ - ***0441**
Fecha: 2025.12.09 15:34

Alberto Tomé González