

Ref.: C-336A/026-24

Exp.: A/OBR-031485/2024

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

Registro:

ORDEN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se dispone la segunda ampliación de plazo del contrato titulado **OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DENTRO DEL COMPONENTE 26 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROYECTO C26.I02.P02 MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PLAN ENERGÍA DEPORTE 2.0), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATION EU**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa adjudicataria VIVENDIO, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. el día 11 de noviembre de 2025, de acuerdo con el informe técnico del ÁREA DE EQUIPAMIENTOS, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de fecha 11 de noviembre de 2025 y de conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 100.1 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

DISPONGO

Conceder una ampliación de diez días naturales, hasta el 27 de noviembre de 2025, del plazo de ejecución del contrato titulado OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DENTRO DEL COMPONENTE 26 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROYECTO C26.I02.P02 MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PLAN ENERGÍA DEPORTE 2.0), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATION EU, debido a que en la fase final de pruebas, ajustes y puestas en marcha de las instalaciones, se han producido incidencias operativas sobrevenidas que han requerido actuaciones adicionales de verificación, coordinación y reprogramación de ensayos. Estas circunstancias, propias de la citada fase de puesta en servicio, han afectado al cronograma de la obra e impiden su finalización en la fecha inicialmente prevista, que son ajenas a VIVENDIO, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. y que han provocado que la adjudicataria no pueda concluir los trabajos en el plazo previsto.

La ampliación del plazo concedida supone que el contrato deberá finalizar el 27 de noviembre de 2025, sin que dicho aumento de plazo suponga variación del coste del contrato

Madrid, a fecha de la firma

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021),

modificada por Orden 596/2023, de 9 de mayo (BOCM 11/05/2023)

Firmado digitalmente por: ALBERTO TOMÉ GONZÁLEZ - ***0441**
Fecha: 2025.11.14 08:25

Alberto Tomé González